



Durée : 2 jrs / 14h

08h-12h et 13h-16h

Lieu : Scienteo



Public

Toute personne impliquée dans la gestion d'un projet agile : chef de projet, directeur de projet, manager d'équipe agile, développeur.

Prérequis : Notions en gestion de projet ou participation occasionnelle à un projet.



Pédagogie

expérientielle et participative
Alternance d'apports théoriques, d'ateliers collaboratifs, d'analyses de cas et de jeux de rôle.

Chaque atelier consolide les acquis de l'étape précédente.

L'évaluation des acquis sera présentée sous forme d'auto-évaluation de la progression des compétences.



Profil formatrice

Diplômée d'école d'ingénieurs en informatique (IMT Nord), 19 ans d'expérience en gestion de projet et certifiée Prince 2 Foundation.

Agrément n°2025/2248

Gestion de projet

La gestion de projet Agile via la méthode Scrum

Objectifs

- Comprendre les fondements de l'agilité et les principes clés de Scrum
- Appliquer les rôles, artefacts et cérémonies pour organiser un projet Scrum
- Analyser l'avancement d'un projet agile à l'aide d'indicateurs simples et pertinents
- Mettre en œuvre une communication efficace au sein d'une équipe Scrum

Déroulé pédagogique

✦ Découvrir les principes de l'agilité en gestion de projet

- Rappel des principes des méthodes traditionnelles
- Les limites des méthodes traditionnelles et l'émergence de l'agilité
- Les 4 valeurs du Manifeste Agile
- Les 12 principes clés du Manifeste
- Panorama des méthodologies (Scrum, Kanban, Scrumban)

Synthèse et Quiz.

✦ Focus sur la méthode agile - Scrum

- Les rôles dans Scrum
- Les sprints
- Les cérémonies Scrum
- Les backlogs et les User Stories

Activité : En 2 équipes Scrum avec des rôles répartis, les participants créeront un projet fictif et devront lancer le sprint planning

✦ Piloter un projet agile avec des tableaux de bord efficaces

- Les fondamentaux d'un tableau de bord
- Les indicateurs dans un projet agile
- Les indicateurs quantitatifs
- Les indicateurs qualitatifs

Activité : « Planning Poker » Simulation de sprint et analyse d'indicateurs

✦ La gestion de la communication dans un projet agile

- Importance de la communication dans les projets agiles
- Gestion de la communication au sein de l'équipe Scrum et avec les parties prenantes
- Bonnes pratiques pour des cérémonies

Mise en pratique de tous les concepts à travers le serious game Scrumble.